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Opinnäytetyön aiheena oli kirjoittaa työnjohtajille manuaali, jossa kuvataan linjasaneeraus-
työmaan työnjohtajien vastuualueet ja toimenkuvat.   
 
Opinnäytetyö toteutettiin pääkaupunkiseudulla toimivan Peab Oy:n korjausrakentamisen 
yksikölle. Manuaaliin on luetteloitu linjasaneeraustyömaan työnjohtajan ja tuotantoinsinöö-
rin toistuvia työtehtävät. 
 
Toistuvat työtehtävät on jaoteltu päivittäisiin, viikoittaisiin ja kuukausittaisiin työtehtäviin. 
Työnjohtajille manuaali toimii tarkastuslistana helpottaen hektistä työarkea ja toistuvien 
työtehtävien muistamista. Manuaali tukee lisäksi yrityksen LP4 Linjasaneerausliiketoiminta 
-prosessikaaviota. Kaaviossa on käyty koko prosessin tehtävät, josta manuaaliin on koos-
tettu toistuvat tehtävät prosessin aikana. Työtehtävät on jaettu manuaalissa työnjohtajan ja 
tuotantoinsinöörin vastuu alueisiin. 
 
Tutkimusaineistona käytettiin yrityksen asiapapereita, YSE 1998:n määräyksiä ja työnjoh-
tajien henkilökohtaisia kokemuksia ja kehitysideoita. Manuaalista tehtiin sekä sähköinen 
että paperinen versio. Opinnäytetyössä on selitetty käsitteet tehtävistä ja vastuista. Opin-
näytetyöprosessin haasteena oli tiedon keruu työnjohtajien loma-aikana. 
 
Työnjohtajien manuaalia on helppo käyttää ja jatkossa päivittää tarvittaessa työmaakohtai-
sesti. Manuaalin avulla työnjohtajat pystyvät helpommin aikatauluttamaan ja selkeyttä-
mään omat työtehtävänsä, sekä vähentämään ylimääräistä stressiä ja kiireen tuntua. 
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1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoite 
Uusi työnjohtaja tai työnjohtoharjoittelija perehdytetään firman olemassa olevalla toi-
mintatavalla ja annetaan käyttöön tarvittavat työkalut. Perehdyttämisen jälkeen työnjoh-
tajalle tai työnjohtoharjoittelijalle annetaan eri työtehtäviä ja ohjelmia, sekä ohjeistetaan 
niiden käyttöön. Perehdytyksien ja koeajan jälkeen tulisi uuden työnjohtajan tai työnjoh-
toharjoittelijan osata toimia jonkin verran itsenäisesti linjasaneeraustyömaalla. 
Peabilla käytetään laajaa LP4 Linjasaneerausliiketoiminta -prosessikaaviota, josta nä-
kee, mitä eri asioita tulee olla tehtynä missäkin projektin vaiheessa. Opinnäytetyönai-
heesta keskusteltiin yhdessä työpäällikön kanssa. Aihe, johon päädyttiin, käsittää työn-
johtajien toistuvia työtehtäviä manuaalin muodossa. Tämä on erittäin ajankohtainen ja 
tärkeä uusille ja kokeneille työnjohtajille, sillä se tukee laajaa LP4 Linjasaneerausliike-
toiminta -prosessikaaviota ja on keskittynyt linjasaneerauksen päivittäisiin, viikoittaisiin 
ja kuukausittaisiin työtehtäviin nopeuttaen uusia työnjohtajia sisäistämään firman toi-
mintatapaa sekä rutiineja. Työnjohtajille manuaali toimii tarkastuslistana helpottaen 
hektistä työarkea ja toistuvien työtehtävien muistamissa. 
1.2 Yritysesittely 
Peab Oy:llä on toimintaa Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa. Peab Oy tuli 
Ruotsista Suomeen vuonna 1999. Peab-konsernin toiminta on jakautunut neljään 
liiketoiminta-alueeseen; rakentaminen, kiinteistökehitys, infrarakentaminen sekä 
teollisuus. Liiketoiminta-alueesta rakentaminen jakautuu vielä kolmeen osa-alueeseen; 
asuinrakentaminen, toimitilarakentaminen ja korjausrakentaminen. Kaikissa eri osa-
alueissa noudatetaan samoja arvoja, jotka ovat; käytännönläheinen, luotettava, 




1.3 Opinnäytetyön toteutus 
Opinnäytetyö on toteutettu työaikana sekä omalla ajalla käyttäen omaa sekä yrityksen 
tietokonetta. Työaikana on käyty keskusteluja Peab Oy:n kokeneempien työnjohtajien 
kanssa sekä hyödynnetty omia havaintoja ja henkilökohtaista kokemusta. Tietolähteinä 
on käytetty yrityksen olemassa olevia asiapapereita, LP4 Linjasaneerausliiketoiminta -
prosessikaaviota, netistä löytyvää kirjallisuutta sekä yrityksen työnjohtajien 
työkalupakki -kansiota. 
1.4 Opinnäytetyön rajaukset 
Opinnäytetyössä on käsitelty työnjohtajien eri työtehtäviä ja arkirutiineita käynnissä 
olevalla linjasaneeraustyömaalla. Keskustelua käytiin myös heidän näkemyksistään 
siitä, miten voidaan työnjakoa selkeyttää ja rutiinien hoitamista tehostaa. Tavoite oli 
nopeuttaa sisäistämistä ja vähentää työnjohdon ajan käyttöä uusien työnjohtajien 
perehdyttämisessä. Opinnäytetyöstä rajattiin pois työmaan käynnistämiseen ja 
lopettamiseen vaativat tehtävät sekä vastaavan työnjohtajan ja työpäällikön 
työtehtävät.  
 
2 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 
Tässä luvussa käsitellään keskeiset Rakennusurakan yleiset sopimusehdot – YSE 
1998 olevat työjohdon tehtäviä koskevat määräykset. 
2.1 Pääsuoritusvelvollisuus 
1 § mukaan urakkasummaa vastaan urakoitsijan tulee tehdä urakkasopimuksen ja so-
pimusasiakirjojen mukaiset työt ja hankinnat valmiiksi saatettuna tilaajalle. Urakkaan 
kuuluu kaikki työsuoritukset, jotka vaaditaan sopimusasiakirjoissa edellytetyn työtulok-
sen aikaansaamiseksi. Urakoitsijan tulee noudattaa hyvää rakentamistapaa ja voimas-
sa olevia säädöksiä sekä suorittaa tehtävät ammattitaidolla ja huolellisuudella. (Raken-
nusalan yleiset sopimusehdot YSE98 2018.) 
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2.2 Työmaan johtovelvollisuudet 
4 § mukaan urakkasopimukseen kirjataan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsi-
ja. Ellei johtovelvollisuuksista vastaavaa ole erikseen nimetty asiakirjoihin, vastaa silloin 
tilaaja näistä velvollisuuksista.  
Työmaan johtovelvollisuuksiin kuuluvat velvollisuudet, mikäli asiakirjoissa ei ole toisin 
ole mainittu: 
- työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan nimeäminen 
- lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan velvollisuudet kuten 57 §1 
momentin mukaisten työsuojeluvelvoitteiden hoitaminen 
- työmaan työaikataulun laatiminen 
- työmaan töiden järjestely ja yhteensovittaminen 
- työmaan vakuuttaminen 38 §:n mukaisesti. 
(Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE98 2018.) 
2.3 Työaikataulu 
5 § mukaan pääurakoitsija laatii työaikataulun työmaan työvaiheiden järjestyksen mu-
kaisesti yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa. Työaikataulun laadin-
nan jälkeen aliurakoitsijat tekevät tehtäväkohtaiset aikataulunsa, jossa esitetään työ-
vaiheiden ja hankintojen eteneminen.  Urakoitsijat osallistuvat myös työsuunnitelman 
laatimiseen ja yhteensovittamiseen. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti aloitusko-
kouksessa noudatettavaksi ja sitä muutetaan vain yhteisesti sopimalla tilaajan ja ura-
koitsijoiden kesken. (Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE98 2018.) 
2.4 Urakoitsijan laadunvarmistus 
10 § mukaan urakoitsija huolehtii laadunvarmistuksesta asiakirjojen vaatimassa laajuu-
dessa ja toimittaa kirjallisesti esityksen, kuinka laadunvarmistusmenettely suoritetaan. 
Työn- ja rakennustuotteiden laadun tulee vastata sopimuksen mukaista laatua ja ta-
kuuajan on vastattava kaikilta tuote ja työsisällön osilta urakkasopimuksen mukaista 
4 
  
takuuaikaa. Pääurakoitsija hyväksyttää 7 § 3. momentin mukaisesti laadunvarmistuk-
sen sekä hankinnat ja aliurakoitsijat tilaajalla. (Rakennusalan yleiset sopimusehdot 
YSE98 2018.) 
2.5 Urakoitsijan laadunvalvonta 
11 § mukaan urakoitsija tekee ns. itselleluovutuksen ennen tilaajalle luovutusta tarkas-
taen työn laadun ja korjaa mahdolliset puutteet ja virheet. Työnjäljen tulee vastata laa-
dultaan asiakirjojen ja sopimuksen mukaista sisältövaatimusta. Käyttö- ja toimintako-
keet tulee mitata ja suorittaa ennen tilan käyttöönottoa ja toimittaa niistä raportit tilaajal-
le.  Mikäli isompia puutteita tai virheitä itselleluovutuksessa havaitaan, tulee niistä teh-
dä korjaustoimenpide-ehdotus tilaajalle. (Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE98 
2018.) 
2.6 Hyvän rakentamistavan noudattaminen 
15 § mukaan työnvalvonnalla varmistetaan, että työn toteutus kohteessa sujuu aikatau-
lun ja suunnitelmien mukaan. Siksi työnjohtajan on perehdyttävä erittäin hyvin työmaan 
asiakirjoihin, on myös erityisen tärkeää, että työ toteutetaan määräysten ja hyvän ra-
kennustavan mukaisesti sekä käytetään tarkoitukseen soveltuvia materiaaleja ja työ-
menetelmiä. 
Ympäristöministeriön julkaiseman tiedon mukaan (KH 90-00403 / LVI 01-10424.) laa-
toitetun ja vedeneristetyn märkätilan keskimääräinen tekninen käyttöikä on 30 vuotta. 
Jotta tähän käyttöikään päästään, vaatii märkätilan toimivuus kokonaisvaltaista raken-
tamisen onnistumista. (Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot 2018.) 
Työjohdon on huolehdittava näistä tehtävistä määräysten mukaisesti työsuorituksen 
aikana: 
- rakennustyönvalvontasuunnitelman täyttäminen 
- turvallisuusasioiden seuranta, päivittäin 
- tarpeelliset ja/tai sopimuksen mukaiset tarkastuskäynnit työkohteessa  
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- rakennuttajan edunvalvonta työmaalla  
- urakoitsijoiden työsuorituksen laadun ja sopimuksenmukaisuuden valvonta  
- teknilliset tarkastukset ja hyväksymiset 
- maksupostien maksukelpoisuuden tarkastaminen 
- yhteydet viranomaisiin (luvanmukaiset katselmukset.) 
- tarkastusasiakirjan ylläpitäminen  
- työn aikatauluseuranta  
- työmaapäiväkirjan seuranta ja kuittaukset 
- materiaaliseuranta  
- muiden asiantuntijoiden kutsuminen työmaalle tilanteen vaatiessa 
- osallistuminen työmaakokouksiin sekä urakoitsijapalavereihin 
- osallistuminen vastaanotto-, jälki- ja takuutarkastukseen 
- piirustusten ja suunnitelmien päivitysasiat työmaalla. 
 
Työnjohdon tulee suorittaa YSE 1998:n mukaisesti päivittäin, viikoittain tai tarvittaessa 
yllämainitut tehtävät. Näitä tehtävien sisältöjä käsitellään tässä opinnäytetyössä tar-
kemmin. (Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE98 2018.) 
3 Työnjohtajien toimenkuva linjasaneeraustyömaalla  
Opinnäytetyön tuloksena syntyneessä työnjohtajien manuaalissa kerrotaan työnjohta-
jien eri toimenkuvat linjasaneeraustyömaalla. Manuaalin tarkoituksena on helpottaa 
työnjohtajien arkea asioiden suorittamisessa ja eritellä mitkä työtehtävät kuuluvat tuo-
tantoinsinöörille, työnjohtajalle ja mitkä tehtävät ovat yhteisvastuullisia. Manuaalin myö-
tä työnjohtajat voivat jakaa vastuualueita toisillensa, näin saadaan tehostettua töitä 
työmaalla. Kun kaikilla on selvää, mitkä osa-alueet kuuluvat kenellekin, on kommuni-
kointi ja oman työn tekeminen selkeämpää. Lisäksi manuaalia pystytään myös hyödyn-
tää omien töiden aikatauluttamisessa, joka on tärkeää tiukoissa aikatauluissa.  
Manuaali toimii sekä sähköisessä että paperiversiossa, jolloin vihkoa pystytään tarvit-
taessa päivittämään eri linjasaneeraustyömaiden tarpeiden mukaan.  
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”Manuaali on hyvä idea, ei tarvitse kuormittaa päätä liika muistamisella vaan ne ovat 
kaikki ylhäällä vihossa”, työnjohtaja Rantakokko toteaa. (Rantakokko 2018.) 
Työnjohtajien manuaaliin on kerätty päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset työnjoh-
tajien ja tuotantoinsinöörien työtehtävät linjasaneeraustyömaalta. Tämä koskee niitä 
työtehtäviä, jotka poikkeuksetta tulee työnjohtajan suorittaa päivittäin työmaalla tai 
työmaatoimistossa.  
4 Työnjohtajan päivittäiset työtehtävät 
4.1 Dokumentointi 
Työnjohto tarkastaa työn jälkeä sekä ottaa kuvia työn edistymisestä ja pintojen alle 
jäävistä rakenteista sekä putki- ja sähkömuutoksista. Linjasaneeraustyömaalla doku-
mentoidaan kuvin ja mittauksin seuraavat työvaiheet: 
lähtötilanne, purkutyö, uudet nousulinjat, väliseinärakenteet, palokatkot, viemäri- ja 
putkimuutokset, sähkömuutokset, lattian valutyöt, kaadot, putkien eristys, vedeneris-
tykset, laatoitus, alakattotyöt, uudet kotelot, kalustus ja valmiit työt. 
4.2 Hankinnat ja kuljetukset 
Työnjohtaja huolehtii, että työmaalle toimitetaan tavarat ajoissa. Työnjohtajan tulee 
huolehtia myös työmaan jätekuljetuksista ja työmaan siisteydestä sekä väliaikaisesta 
varastoinnista.  
Tavaran toimituksesta riippuen työnjohdon on varmistettava, että aliurakoitsija tekee 
seuraavat asiat noin viikkoa ennen tavaran saapumista työmaalle. Mestan tarkastus, 
toimituksen ajankohdan varmistus tavarantoimittajalta, dokumenttien toimittaminen 
mm: valmistajan ohjeet, tyyppihyväksyntätodistukset. 
Kuljetusliikkeen/tavarantoimittajan kanssa sovitaan toimitusaika, soitto työmaalle, 
kuorman tarkastus ja kuormakirjan kuittaus, purkupaikka ja kulkuyhteys työmaalle, kul-
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jetus- ja purkukalusto. Työnjohdon tulee huolehtia toimitusten yhteensovittamisesta, 
purkupaikan ja kaluston siirroista sekä varastopaikan järjestämisestä suojauksineen. 
Tavaraa vastaanotettaessa tulee muistaa kuorman ohjaaminen purkupaikalle puheli-
mitse ja työmaalla, kuorman sisällön tarkistaminen, puutteiden kirjaaminen kuormakir-
jaan, huomattujen puutteiden reklamoiminen, kuormakirjan arkistointi, lastin purku, siir-
to, varastointi ja suojaus valmistajan ohjeiden mukaisesti, siirto asennuspaikoille suun-
niteltujen määrien mukaisesti, pakkausjätteiden lajitteleminen jätelavoille. 
Rautakauppatavarat eli pienhankinnat tulisi sisällyttää suurempiin kokonaisuuksiin, 
mikäli mahdollista. Pienhankinnat tulee suunnitella etukäteen esimerkiksi viikko- ja teh-
täväsuunnittelun avulla, jolloin tarvittavat materiaalit tilataan työmaalle ajoissa. Työn-
johdon välistä yhteydenpitoa voi helpottaa pitämällä yhteinen aamupalaveri, jossa sovi-
taan myös toimituksista. Mikäli työmaalla toimii useampi työnjohtaja, on suositeltavaa 
yhdistää tilaukset isommaksi hankinnaksi. Näin säästetään rahtikuluissa ja laskujen 
määrissä. Valitettavan usein pienhankinnat saavat kuitenkin aloitteen rakennusmiehel-
tä, joka työmaalla ilmoittaa työnjohdolle ruuvien loppuneen. Tästä aiheutuu kiireellisenä 
tehty rautakauppatilaus, jolloin rahtiin ei saada muuta mukaan ja rakennusmiehille tu-
lee odotustunteja. Siksi työmaan logistiikkasuunnittelunyhteydessä tulisi suunnitella 
pientarvikkeiden hankinta ja pientarvikevarasto. (Työnjohtajien työkalupakki kansio 
2018.) 
4.3 Perehdyttäminen ja Kulunvalvonta 
Työnjohtajan tulee aina perehdyttää uusi työntekijä työmaahan. Perehdytys menetel-
miä on erilaisia eri yrityksillä, mutta päärunko pysyy lähes aina samana. Perehdytyk-
sessä tulee tarkistaa, että työturvallisuuskortti on voimassa. Työntekijällä tulee olla 
Valttikortti tai muu kuvallinen henkilökortti veronumerolla varustettuna ja hänen tulee 
kuulua verorekisteriin. Perehdytyksessä on varmistettava, onko työntekijä lähetetty 
työntekijä, jolla on hyväksytty A1-todistus. Mikäli työntekijä on EU:n ulkopuolelta oleva 
kansalainen, tulee hänellä olla passin lisäksi voimassa oleva oleskelulupa. Aliurakoitsi-
jayritykseltä tulee tarkastaa, että tilaajavastuuraportti on kunnossa.  
Jos perehdyttäjä havaitsee näissä asioissa puutteita, on yrityksellä ohjeistus kyseises-
sä tilanteessa toimimisesta. Mikäli puutteita ei ole perehdytys voi jatkua ja työntekijä 
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täyttää perehdyttämiskaavakkeen samalla kun hänelle luodaan kulkulupa työmaalle. 
Kulkuluvan myöntämisen jälkeen työntekijälle esitellään vielä työmaan toimintatavat, 
aluesuunnitelma, turvallisuusasiat ja toimihenkilöt sekä varmistetaan työntekijän henki-
lökohtaiset suojavarusteet. (Korjausrakennustyömaan hallittu toteutus artikkeli 2018.) 
4.4 Työnvalvonta ja laadunvarmistus 
Työnjohtaja ohjeistaa työntekijöitä työtehtäviin ja valvoo työsuorituksia ja työn edisty-
mistä sekä työn laatua. Työnjohtaja yhdessä työntekijöiden tai aliurakoitsijan kassa käy 
läpi eri työvaiheita säännöllisesti pyrkien tehostamaan työtä. Kun työtä valvotaan, pys-
tytään välttämään tapaturmavaarat, mahdolliset työvirheet ja ennakoimaan tulevia työ-
vaiheita. Laadunvarmistamiseen kuuluu lisäksi resurssien seuranta. 
Opinnäytetyön kohteena olleella linjasaneeraustyömaalla on työnjohtajan tehtävänä 
erityisen tärkeää valvoa märkätilan toteutusta. Tämä vaatii oikein toteutetun runkora-
kenteen ja hyvät pohjatyöt. Vedeneristyksen onnistuminen vaatii hyvän tartunnan lisäk-
si mm. oikeat työmenetelmät, huolellisesti toteutetut läpivientien tiivistykset ja riittävät 
kerrosvahvuudet. Vedeneristeen päälle tulevien pinnoitteiden oikeaoppisella asennuk-
sella suojataan vedeneristettä sekä mahdollistetaan vedeneristeen toiminta. Työnjohta-
jan tuleekin tästä johtuen valvoa, että työntekijällä on työhön riittävä pätevyys ja voi-
massa oleva VTT:n myöntämä märkätila-asentajan sertifikaatti. (Korjausrakennustyö-
maan hallittu toteutus artikkeli 2018.) 
4.5 Aikataulu 
Aikataulu on työnjohtajan tärkein työkalu. Aikataulua seuraamalla ja päivittämällä 
säännöllisesti pystytään ennakoimaan seuraavat työvaiheet ja mahdolliset muutokset. 
Työnjohtaja tekee kuukausiaikataulun, viikkoaikataulun ja tarvittaessa päiväkohtaisen 
aikataulun. Aikataulu auttaa työnjohtajaa tarvikkeiden tilaamisessa, resurssien lisäämi-
sessä tai vähentämisessä sekä ylläpitää etenemistahtia.  
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5 Tuotantoinsinöörin päivittäiset työtehtävät 
5.1 Aikataulun seuranta  
Tuotantoinsinööri seuraa päivittäin linjakohtaisia aikatauluja ja töiden etenemistä. Tuo-
tantoinsinöörille aikataulun seuranta on tärkeää aliurakoitsijoiden ja tilaajalle tehtyjen 
maksuerien hyväksymisen kannalta. 
5.2 Työmaan asiapaperit 
Tuotantoinsinööri päivittää jatkuvasti pöytäkirjoja ja lomakkeita. Hän seuraa aliurakoitsi-
joiden tilaajavastuuraportteja ja raporttien kunnossa olo tarkistetaan ja hyväksytetään 
tilaajalla. Työntekijöiden A1-todistuksien voimassaolo tulee tarkastaa ja paperit arkis-
toidaan kansioihin. Kokouspöytäkirjojen pohjat tulee olla ajan tasalla ja päivitettynä 
ennen seuraavaa kokousta. Laskutusohjelmasta tulee tarkistaa aliurakoitsijoiden mak-
suerä suoritukset. Laskutusohjelman kautta pidettävä kirjaa laskutusten määristä sekä 
lisä- ja muutostöistä. Tuotantoinsinööri on mukana aliurakoitsijoiden aloituspalavereis-
sa sihteerinä ja kirjaa pöytäkirjaan sopimuksessa esiintyvät tärkeät asiat kuten vastuut 
sekä huolehtii että tarkastusasiakirjat ovat ajan tasalla. (Hytönen 2018.) 
6 Työnjohtajan viikoittaiset työtehtävät 
6.1 Työn valvonta 
Työnjohtaja seuraa työselityksistä ja piirustuksista eri työvaiheiden etenemistä ja val-
voo aliurakoitsijoiden urakoiden sopimuksen mukaisuuden noudattamista. Työnjohto 
ohjaa ja neuvoo työmiehiä työtehtävien parissa sekä ratkoo mahdollisesti syntyneitä 
ongelmatilanteita.  
6.2 TR-mittari 
TR-mittaus on rakennustyömaille suunniteltu tarkastusmenetelmä. TR-mittaus-
menetelmällä mitataan työmaan turvallisuutta. Jokaisella yrityksellä on siihen käytössä 
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oma mittausmenetelmä joko paperisena tai sähköisessä muodossa. Työturvallisuuden 
mittaaminen on tärkeää, sillä nähdään missä työmaan turvallisuus taso menee ja mihin 
epäkohtiin tulee puuttua. Työnjohdon tulee tehdä mittaus määräysten mukaisesti vii-
koittain. (Korjausrakennustyömaan hallittu toteutus artikkeli 2018.) 
6.3 Asuntojen dokumentointi 
Asunnoista otetaan aina aloitus- ja valmistuskuvat. Työnjohtajat käyvät kuvaamassa 
tyhjennetyt asunnot. Aloituskuvien ottamisessa huomioidaan asunnon kunto ja kuva-
taan erityisesti ne paikat ja kulkukohdat, jossa työtä tullaa suorittamaan. Kuvien avulla 
voidaan todentaa asukkaalle mahdollisissa kiistatilanteissa onko puute tullut remontin 
aikana vai onko se ollut asunnossa jo ennen remonttia.  
6.4 Mestan tarkastus 
Aina ennen uuden työvaiheen aloittamista pidetään mestan tarkastus, jolla varmiste-
taan, että työkohde täyttää alkavan työvaiheen suorittamisen edellytykset. Mestan tar-
kastukseen osallistuvat työvaiheesta vastuussa olevan työnjohtajan lisäksi edellisen ja 
seuraavan työvaiheen edustajat. Mestan tarkastuksesta täytetään pöytäkirja, johon 
merkataan havaitut puutteet, tarkastukseen osallistuvat henkilöt, tarkastuksen ajankoh-
ta ja ajankohta, jolloin puutteet tulee olla korjattu. Lopuksi, kun puutteet ovat korjattu, 
osapuolet hyväksyvät mestan tarkastuksen allekirjoittamalla pöytäkirjan. 
6.5 Ilmoitusasiat 
Työnjohtajien tulee tarkistaa linjasaneeraustyömaalla, että jokaisesta rapusta, sosiaali-
tilasta ja työmaatoimistosta löytyy yrityksen ilmoitustaulu. Ilmoitustaulua tulee päivittää 
aina kun ilmoitukset koskevat kyseistä rappua tai taloa. Ilmoituksissa tulee huomioida 
myös asukkaat, jotka ovat liikuntarajoitteisia. Heille ilmoitukset toimitetaan suoraan 
postilaatikkoon. Ilmoitustaulun päivittämisen lisäksi lähetetään tekstiviesti ja sähköposti 
asukkaille, mikäli ilmoitus koskee asutuissa asunnoissa olevia asukkaita ja tiedossa on 
vesi-, viemäri- tai sähkökatkoksia. Työnjohtaja informoi mahdollisista katkoista yrityk-





Työnjohtaja seuraa töiden suoritusta ja tilaa ajoissa tarvittavat kalusteet ja materiaalit, 
huomioiden varastointitilat. Materiaali-, tarvike- ja kalustetilauksista keskustellaan mui-
den työnjohtajien sekä osakasmuutosvastaavien kanssa. Osakasmuutosvastaavat 
käyvät osakkaiden kanssa toiveet materiaaleista ja muutoksista asuntokohtaisesti. 
Työnjohtaja koostaa näistä tilaukset ja laskee työkohteesta otettujen mittojen mukaan 
oikeat määrät sekä huomioi työselityksien ohjeistukset. Työnjohtajan tulee huomioida 
määrälaskennassa myös hukat ja takuuajan materiaalit.  
6.7 Kokoukset 
Urakoitsijakokoukseen tulevat toimihenkilöiden lisäksi aliurakoitsijoiden työnjohtajat. 
Kokouksia tulee pitää työmaalla viikoittain, näin kaikki tietävät töiden kulusta. Urakoitsi-
jakokouksessa käydään läpi toimihenkilöiden ja työnjohtajien kanssa työmaan aikatau-
lua, toteutuneita- ja seuraavia työsuorituksia, mahdollisia ongelmia tai suunnitelma-
puutteita sekä ilmoitettavat asiat muille urakoitsijoille, asukkaille tai tilaajalle. Työnjohta-
jat käyvät aliurakoitsijoiden kanssa heidän toimittamat työvaiheilmoitukset kokoukses-
sa. Kokouksien pöytäkirjat lähetetään kaikille kokoukseen osallistuneille. 
Toimihenkilöt pitävät lisäksi kokouksia 1-2 kertaa viikossa. Viikkopalaverissa toimihen-
kilöt käyvät keskenään läpi tulevan viikon työtehtävät, aikataulujen päivittämiset, työ-
vaiheet, mahdolliset tilaukset ja ilmoitusasiat läpi.  
 
7 Tuotantoinsinöörin viikoittaiset tehtävät 
7.1 Tilaajavastuu 
Tuotantoinsinöörin on varmistettava, että heidän kanssa työtä ja alihankintasopimuksia 
tekevät sopimuskumppanit täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset velvoitteensa. Tilaa-
jan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetulla 
lailla (tilaajavastuulaki) pyritään edistämään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja 
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työehtojen noudattamista sekä torjumaan harmaata taloutta. Tuotantoinsinööri työ-
maanperehdytysten yhteydessä tarkistaa aina uusien yritysten tilaajavastuuraportit, 
tilaajavastuu.fi-sivulta ja hyväksyttää uudet aliurakoitsijat tilaajalla. (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö 2018.) 
7.2 Laskutus 
Tuotantoinsinööri valvoo budjettia laskutusohjelmalla. Arvioi tulevia työmaan menoja, 
litteroi uudet laskut ja tarvittaessa luo uusia litteroita ohjelmaan. Kustannusseurannan 
tavoitteena on varmistaa, ettei littera kohtaista budjettia ylitetä, vaan pyrkimyksenä on 
pysyä kustannuspuitteessa suunnitellulla työmenetelmällä. Tätä seurataan jatkuvasti 
työvaiheen ollessa käynnissä. Hankintojen budjettitarkkailun painopisteenä on hankin-
takauppojen tarkkailu. Toteutuneiden kustannuksien tulee seurata hankintasopimusten 
summia, mitä tuotantoinsinööri valvoo. Työvaiheen päättyessä littera suljetaan ja kus-
tannuspaikan toteutuneet hankinta- ja työkulut ovat verrattavissa laskennan kustan-
nusarvioon.  
7.3 Lisä- ja muutostyöt 
Tuotantoinsinööri tekee ja laskee lisä- ja muutostyötarjoukset tilaajalle työmaalta saatu-
jen tietojen ja määrien perusteella. Nämä lisä- ja muutostyöt hyväksytetään tilaajalla 
työmaakokouksessa.  
7.3.1 Muutostyön määritelmät 
- muutetaan urakkasopimuksessa sovitun rakennusosan laatutasoa tai määrää  
velvollisuus suorittaa 
 
- rakennuttaja pyrkii laajentamaan suppeaa urakkaa kohtuuttomasti   
Edellytykset muutostyön tekemiselle ovat seuraavat: Ei sisälly alkuperäiseen urakka-
sopimukseen tai muuttaa urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä tai kohdis-
tuu välittömästi sovittuun suoritukseen muuttamatta sen sisältöä. Urakoitsija on velvol-
linen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne muuta urakkasuoritusta 
toisen luonteiseksi. Urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan 
sekä korvaus muutostöistä. (Rakennusteollisuus 2018.) 
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7.3.2 Lisätyön määritelmät 
- työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen  
 




Edellytykset lisätyön tekemiselle ovat seuraavat: Lisä- ja muutostöiden tilaaminen teh-
dään aina kirjallisesti. Täten se suojaa rakennuttajaa odottamattomilta laskuilta ja antaa 
urakoitsijalle laskutusoikeuden. Sopimukset aina allekirjoitetaan urakoitsijan ja tilaajan-
välillä. YSE 59 §: sopimuksessa tai muuten urakoitsijalle kirjallisesti ilmoitettu henkilö 
voi allekirjoittaa lisätyö tilauksen. YSE 60 §: suunnittelijoilla ei ole oikeutta sopia muu-
toksista urakkaan. Työmaakokouksen pöytäkirjan allekirjoittajalla tulee olla oikeus ti-
laukseen. (Rakennusteollisuus 2018.) 
8 Työnjohtajan kuukausittaiset työtehtävät 
8.1 Mallikatselmus 
Mallikohteen ensimmäisen tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että aloituspalave-
rissa sovitut asiat on ymmärretty oikein ja työnsuoritus täyttää sopimuksissa ja työ-
suunnitelmissa asetetut vaatimukset. Työkohteen tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, 
johon kirjataan: 
- mitä tarkastetaan  
 
- miten tarkastetaan 
 
- mitä puutteita tai poikkeamia havaittiin 
 
- suoritettavat korjaukset 
 
- korjausten tarkastus. 
Tilaisuuteen osallistuu vastuussa olevan työnjohtajan lisäksi aliurakoitsijoiden työnjoh-




Linjasaneeraustyömaalla joudutaan tekemään tulityöitä. Tulityönluvan voi myöntää 
työnjohtaja, jolla on rakennuttajan valtuutus ja voimassa oleva tulityökortti. Työnjohtaja, 
joka myöntää tulityöluvan on tarkistettava työntekijän tulityökortin voimassaoloaika. 
Tulityölupa on aina määräaikainen ja aina henkilökohtainen, sitä varten täytetään joka 
kerta uusi lupakaavake, josta työntekijä saa kopion ja alkuperäinen arkistoidaan työ-
maatoimistossa.  
8.3 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelma tehdään ennen hankintoja, jolloin sitä voidaan hyödyntää valmis-
telussa. Työnjohtaja kerää tehtäväsuunnitelmaan kohteesta tehtävälle asetetut kriteerit, 
jolla varmistetaan yksittäisen ajallisen, taloudellisten tavoitteiden ja laadullisten vaati-
musten täyttyminen. Tarvittavat tiedot työnjohtaja saa yleisistä asiakirjoista, RYL, vi-
ranomaismääräyksistä sekä hankekohtaisista urakka-asiakirjoista. Laadittujen tehtä-
väsuunnitelmien tarve on esitetty työmaan LP4 Linjasaneerausliiketoiminta -
prosessikaaviossa. Tehtäväsuunnitelman valintaperusteita ovat:  
 
- ajallisesti kriittiset tehtävät, jotka tahdistavat tai ovat pitkäkestoisia  
 
- taloudellisesti merkittävät tehtävät, joiden kustannusten osuus on suuri 
 
- korkeat laatuvaatimukset omaavat tehtävät 
 
- työturvallisuuden kannalta riskialttiit tehtävät 
 
- takuukorjaustöiden perusteella havaitut virhealttiit tehtävät. 
Tehtäväsuunnitelma koostuu 12 alueesta ja liitetiedostoista, jotka ovat: Kohdetiedot, 
Mikä on tehtäväsuunnitelman tarkoitus? Mitä lähtötietoja on käytettävissä suunnitte-
luun? Mikä on työn sisältö? Mitä riskejä ja mahdollisuuksia tehtävään liittyy? Mitä mate-
riaaleja ja kalustoa tehtävä edellyttää? Mitä toimenpiteitä laadunvarmistus ja -valvonta 
edellyttävät? Minkälainen on tehtävän aikataulu? Miten tehtävä toteutetaan turvallises-
ti? Mitkä ovat tehtävän kustannukset? Huomiot ympäristön kannalta? Mitä muuta huo-
mioitavaa? (Työnjohtajien työkalupakki kansio 2018.) 
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8.4 Tehtävän aloituspalaveri 
Palaverissa käydään läpi yhdessä työntoteuttajien kanssa työnsuorittamisen edellytyk-
set mm. työsuunnitelmat, aikataulu- ja laatuvaatimukset, mahdolliset ongelmat, työko-
konaisuuden sopimusasiat, varmistustoimenpiteet, joilla vaatimuksiin päästään ja mah-
dolliset ongelmat vältetään. Aloituspalaverista ja sen koollekutsusta vastaa työnjohtaja, 
jonka vastuualueeseen kuuluu kyseisen työn johtaminen. Palaveri tulee järjestää 1-3 
viikkoa ennen työtehtävän alkamista. (Työnjohtajien työkalupakki kansio 2018.) 
8.5 Aluesuunnitelman päivittäminen 
Työnjohtaja päivittää muutokset aluesuunnitelmaan kuukausittain. Aluesuunnitelma on 
tärkeä päivittää, jotta työntekijät ja asukkaat saavat päivitetyt tiedot työmaan alueesta. 
Aluesuunnitelma päivityksen jälkeen valmis pohja tulostetaan toimiston ja sosiaalitilojen 
seinille ja rappukäytäviin. Päivitetty aluesuunnitelma lisätään lisäksi perehdytysmateri-
aaliin. 
8.6 Luovutukset 
Asuntojen luovutuksissa on mukana työnjohtaja, tilaajaa, rakennusvalvoja ja sähköval-
voja. Pääperiaatteet on luovutuksista kirjattu YSE 1998:aan. Ongelmaksi muodostuu 
usein mahdolliset näkemyserot laadusta ja urakkarajasta. Siksi tulisikin huolehtia malli-
katselmuksissa laatu ja urakkarajat kuntoon, jotta vältyttäisiin vastaanotossa epäsel-
vyyksistä. Mestan vastaanotto on yhtä tärkeä toiminto kuin urakoitsijan itselleluovutus. 
Dokumentoimalla saadaan urakoitsijoiden välinen itselleluovutus toiminta kuntoon. 
Pääurakoitsijan tulee huomioida aikatauluissa luovutus- ja jälkityön ajankohdat. Näin 
kaikille osapuolille on selvää, milloin luovutusmenettely alkaa. (Rakennusalan yleiset 
sopimusehdot YSE98 2018.) 
Itselleluovutus menettelyn valvonta ja seuranta on lopullisen laadunvarmistuksen tär-
kein työkalu. Kun laadun seuranta on ollut työmaalla koko ajan järjestelmällistä, on 
itselleluovutusprosessin aloitus sen selkeä jatke. Luovutuksen viivästyminen voi vaa-
rantaa koko kohteen oikea-aikaisen luovuttamisen asiakkaalle. Siksi usein onkin sopi-
muksellisesti aiheellista sanktioida tarkastuskierrokset viivästymisien välttämiseksi. 
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Mahdollisten lisä- ja muutostöiden vaikutus kokonaisaikaan tulee esittää työmaako-
kouksissa, jotta viivästyssakoilta vältytään ja uudet luovutusajat huomioidaan. Luovu-
tusmenettelyyn on tehtävä kutsu toimijoiden kesken riittävän ajoissa. Korjausrakenta-
misen yksi erityispiirre on, että tilaajan omistama tai hallitsema rakennus sisältää inhi-
millisiä arvoja sekä muistoja, jotka tulee huomioida. (Työnjohtajien työkalupakki kansio 
2018.)  
9 Tuotantoinsinöörin kuukausittaiset tehtävät 
9.1 Reklamaatiot 
Tuotantoinsinööri voi tehdä tarvittaessa kirjallisen reklamaation tilaajalle tai aliurakoitsi-
jalle, jos sopimuksessa olevia asioista ei noudateta. Reklamaatio voi liittyä mihin ta-
hansa sopimukseen sekä viivästys-, virhe- että häiriötilanteisiin. Reklamaatiot tehdään 
aina kirjallisesti ja ne merkitään työmaakokouksen pöytäkirjaan.  Reklamaation syy on 
hyvä aina katselmoida ja dokumentoida. Ensisijaisesti pyritään neuvottelemalla sopi-
maan asiat. 
9.2 Kemikaaliluettelo 
Kemikaaliluetteloa tulee päivittää sitä mukaa, kun uusia tuotteita saapuu työmaalle. 
Tuotteista tulostetaan käyttöturvallisuustiedotteet ja CE-merkinnät työmaan arkistoon ja 
luovutusmateriaalia varten. Kemikaaliluettelosta mainitaan aina perehdytyksen yhtey-
dessä ja se tulee olla luettavissa työmaalla tarpeen vaatiessa.  Kemikaalien turvallinen 
käyttö työpaikalla edellyttää kemikaalien luetteloinnin, jonka yhteydessä on selvitettävä 
mitä vaaraa aiheuttavia kemiallisia tekijöitä työpaikalla on tai syntyy työnteon yhteydes-
sä (esim. pölyt, liuotinhöyryt ja prosesseissa mahdollisesti syntyvät päästöt). Lisäksi 
tulee varmistua, että käyttöturvallisuustiedotteesta on omaksuttu tarpeellinen tieto ke-
mikaalin ominaisuuksien, säilytyksen ja varastoinnin sekä turvallisen työskentelyn kan-




Työmaakokoukseen tuotantoinsinööri päivittää ennen kokousta pääurakoitsijan asiat, 
sekä seuraavat maksuerät, uudet lisä- ja muutostyötarjoukset. Tilaajalle lähetetään pdf-
tiedostona päivää ennen kokousta pääurakoitsijan asiat, suunnitelmatarvelista, lisä- ja 
muutostyötarjousten kooste sekä aliurakoitsijoiden (putki ja sähkö) työvaiheilmoitukset.  
Tilaajalla hyväksytetään työmaakokouksessa uudet lisä- ja muutostyötarjousten aiheet 
ja laskutettavat lisä- ja muutostyöt sekä maksuerät.  
9.4 Seurantakokous 
Tuotantoinsinööri päivittää seurantakokoukseen laadunvarmistusmatriisin, ympäristö-
suunnitelman ja riskikartoitusanalyysin. Rakennuskohteessa pidetään työn edistymisen 
mukaan seurantakokouksia niin kuin niistä aloituskokouksessa erikseen sovitaan. 
Työmaalla pidetään työn edistymisen mukaan kuukausittain seurantakokouksia, johon 
osallistuvat työpäällikkö, vastaava työnjohtaja, työnjohtajat, tuotantoinsinööri, hankinta-
vastaava, viestittäjä ja osakasmuutosvastaavat. Seurantakokouksessa todetaan, että 





















Linjasaneeraustyömaan onnistumisen kannalta on tärkeää onnistunut vuorovaikutus 
työntekijöiden, työnjohtajien, valvojien, tilaajan ja asukkaiden välillä. Rakennushank-
keeseen ryhtyvän kokemuksella ja johtamistaidoilla on suuri merkitys rakennushank-
keeseen. Koska työtä suoritetaan asunnoissa, joissa asukkaat asuvat samanaikaisesti 
on asukkaiden tyytyväisyys ja informaation jakaminen erittäin tärkeää uusissa muutok-
sissa. Jotta työnjohto pysyy pitämään kaikki osapuolet tyytyväisenä, on välttämätöntä 
tietää kaikkien vastuualueet ja niiden tärkeydet.  
 
Työmaata aloitettaessa edessä on monia työvaiheita ja paljon muistettavaa, lisäksi 
rutiini asioiden päivittämisessä ja hallitsemisessa on jo sinällään haastetta. Koska 
muistettavaa on paljon ja asiat pitää muistaa tehdä tietyssä järjestyksessä tämä manu-
aali työkalu on tarkoitettu jatkossa helpottamaan työnjohtajien arkea. 
 
Työn aihe oli itselleni hyvin läheinen, sillä työmaalla vastuualueet eivät välttämättä aina 
ole kaikille täysin selkeitä, varsinkaan uusille työnjohtajille tai työnjohtoharjoittelijoille. 
Koen siksi, että työnjohtajille suunniteltu manuaali tulee helpottamaan myös uusien 
työnjohtajien saapumista yrityksen palvelukseen. Se helpottaa oppimaan eri työtehtä-
vät ja rutiinit nopeasti ja toimii jo kokeneemmille työnjohtajille muistin tukena säännölli-
siä tehtäviä tehtäessä. 
 
Työhön löytyi hyvin materiaalia. Keskusteluja käytiin paljon eri työnjohtajien kanssa 
heidän vastuualueistaan. Työnjohtajien on helppo käyttää manuaalia ja jatkossa päivit-
tää sitä tarvittaessa. Sen avulla työnjohtajat pystyvät helpommin aikatauluttamaan ja 
selkeyttämään omat työtehtävät sekä vähentämään hektisyyttä. Haasteena opinnäyte-
työn toteutuksessa oli työnjohtajien loma-ajat, jolloin oli vaikeampi käydä tarvittavia 
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